



ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គល)  
អង្គការលទ្ធកម្ម (អល)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសម្របផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០២១

ឯកតា: លានរៀល

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល.ឃូ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការរៀបចំ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	I	<b>វិធីសាស្ត្រការក្រសួង</b>																				
		<b>I-លទ្ធកម្មទំនិញ</b>																				
១	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈធមាសទី១	500.00		500.00					មកកា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា		500.00		
២	២	២-សម្ភារកាបូណ៌យ	384.10		384.10					កម្ពុជា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		384.10		
៣	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	2443.70		2,443.70					កម្ពុជា	ឧសភា	92		12	30	24	26	ឧសភា			2,443.70	
៤	៤	៤-សង្ហារឹម	388.70		388.70					កម្ពុជា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		388.70		
៥	៥	៥-សម្ភារ និងបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាកុំព្យូទ័រ	771.80		771.80					កម្ពុជា	ឧសភា	92		12	30	24	26	ឧសភា			771.80	
៦	៦	៦-ទិញពូជ និងក្រូចជាតិ	134.20		134.20					កម្ពុជា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		134.20		
៧	៧	៧-ការបោះពុម្ព	323.40		323.40					កម្ពុជា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		323.40		
៨	៨	៨-ប្រេងឥន្ធនៈធមាសទី២	308.60		308.60					មីជុនា	សីហា	71		5	30	17	19	សីហា			308.60	
		<b>សរុប I</b>	<b>5254.50</b>		<b>5254.50</b>															<b>1730.40</b>	<b>3524.10</b>	
		<b>ចំនួនគម្រោង</b>	<b>8</b>		<b>8</b>															<b>5</b>	<b>3</b>	
		<b>II-លទ្ធកម្មសំណង់</b>																				
៩	១	១-ជួសជុលអគារទីស្តីការក្រសួង	739.50		739.50					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មីជុនា			739.50	
១០	២	២-សាងសង់ផ្សារជនបទ	200.00		200.00					មីនា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		200.00		
១១	៣	៣-ជួសជុលអគារនាយកដ្ឋានទឹកជនបទ	300.00		300.00					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		300.00		
១២	៤	៤-សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ចំនួន ១៨០បង្គន់ ជូន មន្ទីរពេទ្យជនបទខេត្តសៀមរាប	117.00		117.00					កម្ពុជា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា		117.00		
១៣	៥	៥-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២០០បង្គន់ នៅ តំបន់លិចទឹកស្ទឹងនៅខេត្តសៀមរាប	25.65				25.65			កម្ពុជា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	25.65			

៣

៣

Handwritten signature

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវមួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ សព្វណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការរៀបចំ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
១៤	៦	៦-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ១៩០បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តក្រចេះ	123.50		123.50					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		123.50		
១៥	៧	៧-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣០បង្គន់ នៅ តំបន់លិចទឹក ស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះ	38.46			38.46				កុម្មុ៎ះ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	38.46			
១៦	៨	៨-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២០បង្គន់ ជូនមន្ទីរ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	25.64			25.64				កុម្មុ៎ះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		25.64		
១៧	៩	៩-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៧០បង្គន់ នៅ តំបន់ទឹកលិច ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	240.50		240.50					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		240.50		
១៨	១០	១០-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៥០បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ	227.50		227.50					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		227.50		
១៩	១១	១១-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៥០បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្វាយរៀង	227.50		227.50					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		227.50		
២០	១២	១២-សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ចំនួន ៣៥០បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែប	227.50		227.50					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		227.50		
២១	១៣	១៣-សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ចាម	138.45		138.45					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		138.45		
២២	១៤	១៤-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ	138.45		138.45					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		138.45		
២៣	១៥	១៥-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ	138.45		138.45					កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		138.45		
២៤	១៦	១៦-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិន	138.45			១៥សាង សង់បង្គន់ អនាម័យ				កុម្មុ៎ះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		0.00		
២៥	១៧	១៧-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង	138.45		138.45					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		138.45		

៣

Handwritten signature and initials in blue ink.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសេវាកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវស្នូល						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស										
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣	៤	៥			៦	៧	៨	៩	១០	១១		១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២
២៦	១៨	១៨.សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះសីហនុ	138.45		138.45						កុម្មុះ	ឧសភា	71		5		30		17		19		ឧសភា			138.45			
២៧	១៩	១៩.សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២១៣បង្គន់ ជូន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ	138.45		138.45						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			138.45			
២៨	២០	២០.សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ១៥០បង្គន់ នៅ តំបន់ជិតទឹក ខេត្តព្រៃវែង	97.50				97.50				កុម្មុះ	មីនា	54		5				17		19		មីនា			97.50			
២៩	២១	២១.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	258.00		258.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			258.00			
៣០	២២	២២.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ១៦អណ្តូង នៅខេត្តបាត់ដំបង	176.80		176.80						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			176.80			
៣១	២៣	២៣.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ១៦អណ្តូង ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ចាម	163.20		163.20						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			163.20			
៣២	២៤	២៤.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ២៣អណ្តូង សាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	291.20		291.20						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			291.20			
៣៣	២៥	២៥.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ២០អណ្តូង ស្ថិតនៅស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ	260.00		260.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			260.00			
៣៤	២៦	២៦.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ១២អណ្តូង ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ	122.40		122.40						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			122.40			
៣៥	២៧	២៧.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ០២អណ្តូង និងសាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០៣ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពត	164.80		164.80						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			164.80			
៣៦	២៨	២៨.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវចំនួន ២៦អណ្តូង ស្ថិតនៅស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែងស្ថិតនៅខេត្ត ដកណ្តាល	318.40		318.40						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			318.40			
៣៧	២៩	២៩.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តកែប	258.00		258.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			258.00			
៣៨	៣០	៣០.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង និងសាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន០២ កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តកោះកុង	400.00		400.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19		មេសា			400.00			

៣

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្បទាន	តម្លៃ តម្រូវ	តម្លៃតម្រូវតាមវិស័យស្រូវស្រែមួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																							ចំនួនថ្ងៃ
៣៩	៣១	៣១.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ២១អណ្តូង និងសាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៣៥ម <sup>៣</sup> ចំនួន ០១អាង ស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះ	240.60		240.60					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		240.60			
៤០	៣២	៣២.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ០៦អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ ៤ម <sup>៣</sup> ចំនួន ១៥អាង ស្ថិតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី	144.40		144.40					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		144.40			
៤១	៣៣	៣៣.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ១៩អណ្តូង ស្តារស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង និងសាងសង់ ដុំថ្មចម្រោះចំនួន ១០០ដុំ ស្ថិតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ	168.40		168.40					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		168.40			
៤២	៣៤	៣៤.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តប៉ៃលិន	258.00		258.00					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		258.00			
៤៣	៣៥	៣៥.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ១២អណ្តូង និងស្តារស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅ រាជធានីភ្នំពេញ	160.00		160.00					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		160.00			
៤៤	៣៦	៣៦.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ១២អណ្តូង និង ស្តារស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ	170.40		170.40					កុម្មុៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		170.40			
៤៥	៣៧	៣៧.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង និងសង់ស្រះសហគមន៍០២ស្រះ ស្ថិត នៅខេត្តព្រះវិហារ	360.00		360.00					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		360.00			
៤៦	៣៨	៣៨.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ០៣អណ្តូង និងស្តារប្រឡាយចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តព្រៃវែង	205.50		205.50					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		205.50			
៤៧	៣៩	៣៩.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ១៥ អណ្តូង ស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់	153.40		153.40					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		153.40			
៤៨	៤០	៤០.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ០៧អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៤ម <sup>៣</sup> ចំនួន ២៥អាង ស្ថិតនៅខេត្តរតនគិរី	172.40		172.40					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		172.40			
៤៩	៤១	៤១.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេវ៉ែចំនួន ១៤អណ្តូង ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប	156.80		156.80					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		156.80			

៣

៤

១៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រូវ	តម្លៃតម្រូវតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣០	សត	ល.ខ្យ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
៥០	៤២	៤២.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូន ១០អណ្តូង និងប្រព័ន្ធចែកចាយ ទឹកខ្លាតតូច ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង	371.00		371.00					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		371.00		
៥១	៤៣	៤៣.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូន ១០អណ្តូង ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកខ្លាតតូច០១កន្លែង និងស្តារស្រះសហគមន៍ ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តស្វាយរៀង	326.40		326.40					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		326.40		
៥២	៤៤	៤៤.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូន ០៩អណ្តូង សាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ស្ថិតនៅខេត្តតាកែវ	162.40		162.40					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		162.40		
៥៣	៤៥	៤៥.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូន ១៤អណ្តូង ស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ	143.20		143.20					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		143.20		
សរុប II			9165.10		8839.40		187.25												64.11	8223.04	739.50	
តម្លៃតម្រូវ			45		41		4												3	41	1	
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
៥៤	៤៦	១-ជួសជុលថយន្តចំនួន ៧៣គ្រឿង	399.60		399.60					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		399.60		
៥៥	៤៧	២-ការថែទាំសម្ភារឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេស	150.80		150.80					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		150.80		
សរុប III			550.40		550.40															550		
តម្លៃតម្រូវ			2		2															2		
I.សរុបទីស្តីការ ក្រសួង			14970.00		14644.30		187.25												64.11	10503.84	4263.60	
តម្លៃតម្រូវ I+II+III			55		51		4												3	48	4	
II រាជធានី ខេត្ត-ក្រុង																						
១-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យ																						
I-លទ្ធកម្មទំនិញ																						
៥៦	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ុល	33.00				33.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	33.00			
៥៧	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	17.85				17.85			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	17.85			
៥៨	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនពីតំបន់វិទ្យា (ការម៉ាស៊ីនកាត)	8.33				8.33			មករា	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	8.33			
៥៩	៤	៤-សម្ភារ	9.00				9.00			មករា	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	9.00			
៦០	៥	៥-សម្ភារប្រើប្រាស់	11.20				11.20			មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មៈ	11.20			
៦១	៦	៦-សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់ថែទាំឧបករណ៍	8.47				8.47			មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មៈ	8.47			
៦២	៧	៧-លូដ និងកូនក្រដាស	10.00				10.00			មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មៈ	10.00			
៦៣	៨	៨-ការបោះពុម្ព	4.69				4.69			មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មៈ	4.69			
៦៤	៩	៩-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសពីតំបន់វិទ្យា (កុំព្យូទ័រយូអែន)	8.00				8.00			មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មៈ	8.00			

៣

Handwritten signature and date at the bottom right corner.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវស្រែនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ធុ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការពុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
៦៩	១០	១០-សម្ភារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារនិងអនាម័យ	9.80						មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	9.80				
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	120.34				50.85	69.49										120.34				
		ចំនួនគម្រោង	10				2	8										10				
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
៦៦	១	១-ជួសជុលអគារមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈមូលដ្ឋាន	30.00					30.00		មករា	មីនា	54		4	15	16	19	ឧសភា			30.00	
៦៧	២	២-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ៨គ.ម ស្ថិត នៅភូមិអូរជ្រៅ-ភូមិយាយអត (ស្រុកអូរជ្រៅ)	753.00		753.00					មករា	មេសា	92		12	30	24	26	កក្កដា			753.00	
៦៨	៣	៣-លាបថ្នាំបង់ជុំវិញមន្ទីរ	12.60					12.60		មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	12.60			
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	795.60		753.00		30.00	12.60										12.60	30.00	753.00		
		ចំនួនគម្រោង	3		1		1	1										1	1	1		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
៦៩	១	១-ការថែទាំបណ្តាញទឹកភ្លើង	7.12					7.12		មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	7.12			
៧០	២	២-ជួសជុលរថយន្តចំនួន៥គ្រឿងនិងម៉ូតូ១៥គ្រឿង	18.60					18.60		មករា	កុម្មុះ	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	18.60			
៧១	៣	៣-ការថែទាំសម្ភារឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេស	11.21					11.21		មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	11.21			
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង	36.93					36.93											36.93			
		ចំនួនគម្រោង	3					3											3			
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	952.87		753.00		80.85	119.02											169.87	30.00	753.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	16		1		3	12											14	1	1	
		២-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបាត់ដំបង																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
៧២	១	១-ទិញប្រេងឥន្ធនៈ (ប្រេងសាំង, ប្រេងម៉ាស៊ីត, ប្រេងម៉ាស៊ីន)	30.00					30.00		កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា			30.00	
៧៣	២	២-ទិញសម្ភារការិយាល័យ ( ក្រដាស, ប៊ិច, ... )	24.10					24.10		កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា			24.10	
៧៤	៣	៣-សម្ភារ និងបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ, ព្រីនទ័រ, យូក៊ីអេស)	6.64					6.64		កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	6.64			
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	60.74					54.10	6.64										6.64	54.10		
		ចំនួនគម្រោង	3					2	1										1	2		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
៧៥	១	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅ សង្កាត់គោរៈ ក្រុងបាត់ដំបង ប្រវែង ១៥៣ម ១ទីង៥ម	215.64		215.64					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	កក្កដា			215.64	

៣

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសេវាកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស					
				ដំបូង	ដប់ស	ដប់	ពប់	សត	ល.ទូ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤		
																							ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
៧៦	២	២-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅឃុំ វត្តតាមិម ស្រុកសង្កែក្រុងបាត់ដំបង ប្រវែង ១១២ម ១១៥ម	199.36		199.36					កុម្មុៈ មេសា	71			5	30	17	19	កក្កដា			199.36			
៧៧	៣	៣-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅ ស្ថិតមុខវត្ត កំពង់អំពិលឃុំតាមិម ស្រុកសង្កែ ប្រវែង ១៦៧ម ១១៥ម	297.26		297.26					កុម្មុៈ មេសា	71			5	30	17	19	កក្កដា			297.26			
៧៨	៤	៤-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅ ស្ថិតមុខវត្ត កំពង់អំពិលឃុំតាមិមស្រុកសង្កែ ប្រវែង ១៦០ម ១១៥ម	284.80		284.80					កុម្មុៈ មេសា	71			5	30	17	19	កក្កដា			284.80			
៧៩	៥	៥-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅ ស្ថិតមុខវត្ត កំពង់អំពិលឃុំតាមិមស្រុកសង្កែ ប្រវែង ១៦៥ម ១១៥ម	293.70		293.70					កុម្មុៈ មេសា	71			5	30	17	19	កក្កដា			293.70			
៨០	៦	៦-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ស្ថិតនៅ ស្ថិតមុខវត្តកំពង់អំពិល ឃុំតាមិម ស្រុកសង្កែ ប្រវែង ១៤៨ម ១១៥ម	263.44		263.44					កុម្មុៈ មេសា	71			5	30	17	19	កក្កដា			263.44			
		តម្លៃគម្រោង	1554.20		1554.20																	1554.20		
		ចំនួនគម្រោង	6		6																	6		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
៨១	១	១-ជួសជុលថែទាំបង្គន់ ០២គ្រឿង	19.95				19.95			កុម្មុៈ មេសា	19			4	7	4	4	មេសា	19.95					
		តម្លៃគម្រោង	19.95				19.95															19.95		
		ចំនួនគម្រោង	1				1															1		
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1634.89		1554.20		74.05	6.64														26.59	54.10	1554.20
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	10		6		3	1														2	2	6
		៣-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ចាម																						
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																						
៨២	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ ឆ្នាំ ២០២១	52.80				52.80			កុម្មុៈ មីនា	54			4	15	16	19	មេសា				52.80		
៨៣	២	២-សម្ភារកៅយាល់យ២០២១	6.40					6.40		កុម្មុៈ មីនា	19			4	7	4	4	មីនា	6.40					
៨៤	៣	៣-ទិញម៉ូតូហុងដា125ccឆ្នាំ២០២១	13.00					13.00		កុម្មុៈ មីនា	19			4	7	4	4	មីនា	13.00					
៨៥	៤	៤-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសជីវិតមានវិទ្យា ( កុំព្យូទ័រ, )	6.50					6.50		កុម្មុៈ មីនា	19			4	7	4	4	មីនា	6.50					
		តម្លៃគម្រោង	78.70				52.80	25.90														25.90	52.80	
		ចំនួនគម្រោង	4				1	3														3	1	

៣

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្រាប់	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងគ្រីមាស								
				ដំបូង	ដំបូង	ដក	ពេញ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការរៀបចំស្រាវជ្រាវ និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤					
																							ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																									
៨៦	១	១-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ០៤បង្គន់ និង បាក់ ដីចំនួន៦ ០០០ម <sup>៣</sup> ឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រែង	120.00		120.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19	2សក		120.00			
៨៧	២	២-ជួសជុលផ្លូវ ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ០០០ម ១ទីង ៤ម ស្ថិតនៅភូមិរោងគោ ឃុំបាយណ៍ ស្រុកព្រៃឈរ	199.00		199.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19	2សក			199.00		
៨៨	៣	៣-ជួសជុលផ្លូវ ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣០០០ម ១ទីង ៤ម ស្ថិតនៅភូមិស្រែឡា ឃុំត្រពាំងព្រះ ស្រុកព្រៃឈរ	151.00		151.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19	2សក			151.00		
៨៩	៤	៤-ស្ថាប័នប្រឡាយ ០៣កន្លែង ប្រវែង ៣ ៩៧០ម មាត់ លើ ៣,៤ម ជម្រៅ ០,៨ម ស្ថិតនៅស្រុកកងមាស និងស្រុកព្រៃឈរ	154.00		154.00						កុម្មុះ	មេសា	71		5		30		17		19	2សក			154.00		
		សរុប II	624.00		624.00																				120.00	504.00	
		ចំនួនគម្រោង	4		4																				1	3	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																									
		សរុប III																									
		តម្លៃគម្រោង	702.70		624.00		52.80	25.90																	25.90	172.80	504.00
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		4		1	3																	3	2	3
		IV-មន្ទីរពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញ																									
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																									
៩០	១	១-សម្ភារការិយាល័យប្រចាំឆ្នាំ ២០២១	25.84				25.84				មករា	មករា	19		4		7		4		4	មីនា		25.84			
៩១	២	២-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ីល ប្រើប្រាស់សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២១	31.90				31.90				មករា	កុម្មុះ	54		4		15		16		19	មីនា		31.90			
		សរុប I	57.74				57.74																		57.74		
		ចំនួនគម្រោង	2				2																		2		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																									
៩២	១	១-ការវិនិយោគជួសជុលផ្លូវ, ស្ពាន, លូ (ជួសជុលផ្លូវ ក្រាលគ្រួសក្រហមប្រវែង ៤ ០០០ម ស្ថិតនៅស្រុក បរិបូណ៌	299.50		299.50						មករា	មេសា	71		5		30		17		19	មេសា		299.50			



ល.រ	ល.1	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្រាប់	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវមួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ឧបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	រយៈពេល បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រយៈពេល រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	រយៈពេល ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	រយៈពេល ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	រយៈពេល ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
៩៣	២	២-ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ, ស្ពាន, លូ (ជួសជុលផ្លូវ ក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ៣ ៩០០ម ស្ថិតនៅស្រុក បរិបូណ៌)	299.50		299.50					មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		299.50		
៩៤	៣	៣-ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ, ស្ពាន, លូ (ការថែទាំផ្លូវខ្ទេប ក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ១៩ ១០០០ម ស្ថិតនៅស្រុក លេង្កើរ)	960.00		960.00					មករា	មេសា	92		5	30	17	19	មេសា		960.00		
៩៥	៤	៤-ជួសជុលចាក់សាបមុខមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	100.50				100.50			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា		100.50		
៩៦	៥	៥-ជួសជុលចាក់សាបមុខមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	6.00					6.00		មេសា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		6.00		
សរុប II			1665.50		1559.00		100.50	6.00												1665.50		
			5		3		1	1													5	
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
សរុប III																						
																					57.74	1665.50
សរុបរួម			1723.24		1559.00		158.24	6.00													3	4
			7		3		3	1														
៥-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ																						
I-លទ្ធកម្មទំនិញ																						
៩៧	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ	42.80				42.80			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		42.80		
៩៨	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	35.00				35.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		35.00		
សរុប I			77.80				77.80														77.80	
			2				2														2	
II-លទ្ធកម្មសំណង់																						
៩៩	១	១-សាងសង់បង្គន់អនាម័យតាមគ្រួសារចំនួន ៨០បង្គន់	96.00				96.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		96.00		
១០០	២	២-ជួសជុលសាលាប្រជុំធំ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	130.00		130.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		130.00		
១០១	៣	៣-ជួសជុលអណ្តូងស្នប់ចំនួន ១៦អណ្តូង	278.50		278.50					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		278.50		
១០២	៤	៤-ជួសជុលផ្លូវថែទាំជាប្រចាំ ៣គម ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	290.00		290.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		290.00		
សរុប II			794.50		698.50		96.00														96.00	698.50
			4		3		1														1	3

៣

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	៣៨	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		សរុប III																				
		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
		សរុបរួម តម្លៃគម្រោង I+II+III	872.30		698.50		173.80												173.80	698.50		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		3		3												3	3		
		៦-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១០៣	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ុល	30.50				30.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	30.50			
១០៤	២	២-សម្ភារកៅយ៉ាលីយ	16.00					16.00		មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ	16.00			
១០៥	៣	៣-ស្បៀងសម្រាប់រដ្ឋបាល(រោងចក្រ)	12.70					12.70		មករា	មករា	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ	12.70			
១០៦	៤	៤-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសវិទ្យុសកម្ម	22.50				22.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	22.50			
		សរុប I តម្លៃគម្រោង	81.70				53.00	28.70											81.70			
		ចំនួនគម្រោង	4				2	2											4			
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១០៧	១	១-គំនូរស្រួល និងរៀបចំការរៀបចំហៀងរបងមន្ទីរ	40.00				40.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា	40.00			
១០៨	២	២-សាងសង់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរ	114.00		114.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា	114.00			
១០៩	៣	៣-ជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម ប្រវែង ២ ៥០០ម នៅឃុំព្រះដំរី ស្រុកស្នួល	299.50		299.50					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា	299.50			
១១០	៤	៤-ចាក់សាបបង្កើននៅបរិវេណមន្ទីរ តស៊ូយ៉ាបអគារ និងជួសជុលបន្ទប់ទឹកមន្ទីរ	299.50		299.50					មេសា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា	299.50			
		សរុប II តម្លៃគម្រោង	753.00		713.00		40.00												753.00			
		ចំនួនគម្រោង	4		3		1												4			
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១១១	១	១-ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រីនីមី ថតចម្លង ម៉ាស៊ីនត្រីដាក់កុំព្យូទ័រ	11.20				11.20			មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ	11.20			
		សរុប II តម្លៃគម្រោង	11.20				11.20												11.20			
		ចំនួនគម្រោង	1				1												1			
		សរុបរួម តម្លៃគម្រោង I+II+III	845.90		713.00		93.00	39.90											92.90	753.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	9		3		3	3											5	4		
		៧-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពត																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១១២	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ុល	24.80				24.80			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	មិថុនា			24.80	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្រាប់	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវស្រែមួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
				ដបរ	ដបស	ដក	ព័	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការរៀបចំស្រុក ទទួល និងបើក ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																							ទី១
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
១១៣	២	២-សង្ហារឹម	8.00					8.00		មេសា	មិថុនា	54		4	15	16	19	កក្កដា			8.00		
		តម្លៃគម្រោង	32.80				24.80	8.00														32.80	
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1														2	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
១១៤	១	១-ជួសជុលផ្លូវថែទាំលក្ខណៈខ្ពស់ក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ៣ ៥០០ម ទទឹង ៤ម ស្ថិតក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត	248.00		248.00					មីនា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា				248.0	
១១៥	២	២-ជួសជុលផ្លូវថែទាំលក្ខណៈខ្ពស់ក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ៣ ៥០០ម ទទឹង ៤ម ស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកល្អ ខេត្តកំពត	240.00		240.00					មីនា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា				240.0	
១១៦	៣	៣-ជួសជុលផ្លូវថែទាំលក្ខណៈខ្ពស់ក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ៣ ៦០០ម ទទឹង ៤ម ស្ថិតក្នុងស្រុក បន្ទាយមានស ខេត្តកំពត	252.00		252.00					មីនា	កក្កដា	71		5	30	17	19	មិថុនា			252.00		
១១៧	៤	៤-ជួសជុលអាគារមន្ទីរ	25.00				25.00			ឧសភា	កក្កដា	54		4	15	16	19	សីហា			25.00		
		តម្លៃគម្រោង	765.00		740.00		25.00															277.00	488.0
		ចំនួនគម្រោង	4		3		1															2	2
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
		តម្លៃគម្រោង																					
		ចំនួនគម្រោង																					
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	797.80		740.00		49.80	8.00														309.80	488.0
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		3		2	1														4	2
		IV-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកណ្តាល																					
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
១១៨	១	១-សម្ភារការិយាល័យឆ្នាំ ២០២១	18.00					18.00		មករា	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	18.00				
១១៩	២	២-ប្រុងឥន្ធនៈ និងប្រុងអិល ឆ្នាំ ២០២១	73.50				73.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	73.50				
១២០	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស មិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	15.00					15.00		មករា	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	15.00				
១២១	៤	៤-សង្ហារឹម	35.00				35.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	35.00				
១២២	៥	៥-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេស ព័ត៌មានវិទ្យា	35.00				35.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	35.00				
		តម្លៃគម្រោង	176.50				143.50	33.00														176.50	
		ចំនួនគម្រោង	5				3	2														5	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
១២៣	១	១-ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ លូ ស្ពាន	1050.00		1050.00					មករា	មេសា	92		12	30	24	26	មេសា			1050.00		
១២៤	២	២-ការជួសជុលការិយាល័យរដ្ឋបាលមន្ទីរ	290.00		290.00					មករា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា			290.00		
១២៥	៣	៣-សាងសង់ទីទួលសុវត្តិភាព ស្ថិតនៅស្រុកពញាឮ	99.80				99.80			មករា	មេសា	54		4	15	16	16	មេសា			99.80		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសេវាកម្ម	តម្លៃ តម្រូវ	តម្លៃតម្រូវតាមវិធានស្របនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣	៤	៥			រយៈពេល សរុប	រយៈពេល បុរេ លក្ខណៈ	រយៈពេល រៀបចំ ឯកសារ	រយៈពេល ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	រយៈពេល ការ វាយតម្លៃ	រយៈពេល ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		តម្លៃតម្រូវ	1439.80		1340.00		99.80													1439.80		
		ចំនួនតម្រូវ	3		2		1													3		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		តម្លៃតម្រូវ																				
		ចំនួនតម្រូវ																				
		តម្លៃតម្រូវ I+II+III	1616.30		1340.00		243.30	33.00											176.50	1439.80		
		ចំនួនតម្រូវ I+II+III	8		2		4	2											5	3		
		៩-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១២៦	១	១-ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ សម្ភារបរិក្ខារ បច្ចេកទេសសម្ភារសម្ភាសនាម៉ាយ និងសង្ហារឹម	65.00				65.00			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		65.00		
		តម្លៃតម្រូវ	65.00				65.00													65.00		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១២៧	១	១-សាងសង់រោងដាក់យានយន្ត និងបាក់សាបបេតុង ក្នុងបរិវេណមន្ទីរ	80.00				80.00			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		80.00		
		តម្លៃតម្រូវ	80.00				80.00													80.00		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		តម្លៃតម្រូវ																				
		ចំនួនតម្រូវ																				
		តម្លៃតម្រូវ I+II+III	145.00				145.00													145.00		
		ចំនួនតម្រូវ I+II+III	2				2													2		
		១០-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តក្រចេះ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១២៨	១	១-ទិញសម្ភារការិយាល័យ( ក្រដាស ប៊ិច ស៊ីមី ទឹកថ្នាំព្រីនដី)	26.00				26.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		26.00		
		តម្លៃតម្រូវ	26.00				26.00													26.00		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		
១២៩	២	២-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	56.50				56.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		56.50		
		តម្លៃតម្រូវ	56.50				56.50													56.50		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		
១៣០	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម( ទិញសម្ភារបំពាក់ អគារជួសជុលរួច )	104.50		104.50					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា		104.50		
		តម្លៃតម្រូវ	104.50		104.50															104.50		
		ចំនួនតម្រូវ	1		1															1		
១៣១	៤	៤-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	18.80				18.80			មករា	មីនា	19		4	7	4	4	មេសា		18.80		
		តម្លៃតម្រូវ	18.80				18.80													18.80		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		
១៣២	៥	៥-ទិញពូជនិងព្រូដាតិ	20.00				20.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		20.00		
		តម្លៃតម្រូវ	20.00				20.00													20.00		
		ចំនួនតម្រូវ	1				1													1		

៣

៣

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវស្រែមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	៣៨	សក	ស.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	225.80		104.50		102.50	18.80											187.00	38.80		
		ចំនួនគម្រោង	5		1		3	1											3	2		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៣៣	១	១-ជួសជុលអគារ ជួសជុលដំបូលអគាររដ្ឋបាល សាលប្រជុំមន្ទីរ សាងសង់ទីទួលសុវត្ថិភាព	295.00		295.00					មករា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		295.00		
១៣៤	២	២-ជួសជុលផ្លូវចំនួន ០២ខ្សែ ប្រវែង១៥ ៩០០ម ស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះ	854.00		854.00					មករា	មេសា	92		12	30	16	26	ឧសភា		854.00		
១៣៥	៣	៣-ជួសជុលស្រះសហគមន៍(បណ្តាញទឹកស្អាត)	298.00		298.00					មករា	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		298.00		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1447.00		1447.00															1447.00		
		ចំនួនគម្រោង	3		3															3		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1672.80		1551.50		102.50	18.80											187.00	1485.80		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		4		3	1											3	5		
		១១-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគីរី																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៣៦	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអីស	34.00				34.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		34.00		
១៣៧	២	២-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	12.00					12.00		កុម្មុះ	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		12.00		
១៣៨	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	16.00					16.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		16.00		
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	62.00				34.00	28.00												62.00		
		ចំនួនគម្រោង	3				1	2												3		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៣៩	១	១-ការងាររៀបចំថែទាំអគារ ចាក់សាបជាបេតុង ក្រាលដីក មុខមន្ទីរ	132.00		132.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		132.00		
១៤០	២	២-ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលល្អាយថ្មក្នុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២ ៥០០ម នៅភូមិយ៉េលី ស្រុកកោះញែក	195.00		195.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		195.00		
១៤១	៣	៣-ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលល្អាយថ្មក្នុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២ ៥០០ម ស្ថិតនៅភូមិស្រែហ៊ុយ ឃុំស្រែហ៊ុយ ស្រុកកោះញែក	195.00		195.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		195.00		

៧

៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រោង	តម្លៃតម្រោងតាមវិធានស្តង់ដារ						កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	៣៨	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ សកលៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៤២	៤	៤-ការងារជួសជុលល្អប្រសើរ ចំនួន ០៤កន្លែង ស្ថិត នៅភូមិស្រែហ៊ុយ ឃុំស្រែហ៊ុយ ស្រុកកោះញែក	56.00				56.00			កុម្មុះ	ឧសភា	54		4	30	17	19	ឧសភា		56.00		
១៤៣	៥	៥.ការងារជួសជុលផ្លូវបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២៥០ម ទទឹង ៧ម ស្ថិតនៅភូមិស្វាយចេក សង្កាត់ សុខដុម	290.00		290.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា			290.00	
១៤៤	៦	៦-ការងារជួសជុលល្អប្រសើរសងខាង ផ្លូវបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២៥០ម ទទឹង ១ម ស្ថិតនៅភូមិ ស្វាយចេក សង្កាត់សុខដុម	139.80		139.80					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		139.80		
		សរុប II	1007.80		951.80		56.00													717.80	290.00	
		ចំនួនតម្រោង	6		5		1													5	1	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		សរុប III																				
		សរុបរួម	1069.80		951.80		90.00	28.00												779.80	290.00	
		ចំនួនតម្រោង I+II+III	9		5		2	2												8	1	
		១២-មន្ទីរពេទ្យស្រះជនបទរាជធានីភ្នំពេញ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៤៥	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែគីល	75.00				75.00			កុម្មុះ	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា			75.00	
១៤៦	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	55.56				55.56			កុម្មុះ	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា			55.56	
១៤៧	៣	៣-ទទួលភ្ញៀវជាតិ	10.00					10.00		កុម្មុះ	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		10.00		
១៤៨	៤	៤-ទទួលភ្ញៀវជាតិ	33.26				33.26			កុម្មុះ	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា			33.26	
		សរុប I	173.82				163.82	10.00												10.00	163.82	
		ចំនួនតម្រោង	4				3	1												1	3	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៤៩	១	១.ជួសជុលបន្ទប់អនុប្រធានមន្ទីរ និងបន្ទប់ ការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ទំហំ៤ម*៨ ម*២=៦៤ម៉ែត្រការ៉េ	57.00				57.00			កុម្មុះ	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា		57.00		
១៥០	២	២-ថែទាំ និងជួសជុលផ្លូវក្រាលថ្មថ្មីប្រវែង ១ ២០០ ម ទទឹង៥ម នៅភូមិក្រុងសំ សង្កាត់ឌីឡោក ខណ្ឌ ដំបូល	170.00		170.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា			170.00	
		សរុប II	227.00		170.00		57.00													57.00	170.00	
		ចំនួនតម្រោង	2		1		1													1	1	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		សរុបIII																				
		តម្លៃតម្រោង																				
		ចំនួនតម្រោង																				

៧

៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាឧទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល		តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣០	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម	ខែ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	400.82		170.00		220.82	10.00												67.00	333.82		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		1		4	1												2	4		
		១៣-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ																					
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
១៥១	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ុល	25.00				25.00			កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	25.00				
១៥២	២	២-ទិញសម្ភារកាយាល័យ (ក្រដាស បិច ស៊ីមី )	6.30					6.30		កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	6.30				
១៥៣	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម ( តុ ទូ កៅស៊ី )	8.40					8.40		កុម្មុះ	មីនា	19						មីនា	8.40				
១៥៤	៤	៤-បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ )	3.00					3.00		កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	3.00				
		សរុប I	42.70				25.00	17.70											42.70				
		ចំនួនគម្រោង	4				1	3											4				
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
១៥៥	១	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហម ប្រវែង ១.២ គ.ម ទទឹងខ្នងលើ ៥ម ស្ថិតនៅឃុំតស៊ូ ស្រុក ជ័យសែន	125.00		125.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា			125.00		
១៥៦	២	២-ជួសជុលដំបូលអគារចំនួន ០១ខ្នង មាន ០៣បន្ទប់ នៅក្នុងមន្ទីរ	19.00				19.00			កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	19.00				
		សរុប II	144.00		125.00		19.00												19.00		125.00		
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1												1		1		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
១៥៧	១	១-ជួសជុលថែយន្តចំនួន ០២ គ្រឿង	0.70					0.70		កុម្មុះ	កុម្មុះ	19			4	7	4	4	កុម្មុះ	0.70			
		សរុប III	0.70					0.70											0.70				
		ចំនួនគម្រោង	1					1											1				
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	187.40		125.00		44.00	18.40											62.40		125.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	7		1		2	4											6		1		
		១៤-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ																					
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
១៥៨	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែស៊ុល	52.60				52.60			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	52.60				
១៥៩	២	២-សម្ភារកាយាល័យ	37.00				37.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	37.00				
១៦០	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម ( តុ ទូ កៅស៊ី )	27.00				27.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	27.00				
១៦១	៤	៤-ទិញពូជនិងគុះក្រដាស	10.00					10.00		ឧសភា	ឧសភា	19		4	7	4	4	មិថុនា		10.00			

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវនិមួយៗ						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការរៀបចំ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៦២	៥	៥-ទិញដុំគូ	36.00				36.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	36.00			
១៦៣	៦	៦-បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ( កុំព្យូទ័រ និងព្រីនតឺរ )	21.00				21.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	21.00			
១៦៤	៧	៧-បរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ )	21.00				21.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	21.00			
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	204.60				194.60	10.00											194.60	10.00		
		ចំនួនគម្រោង	7				6	1											6	1		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៦៥	១	១-ជួសជុលរបងប្រវែង ៤៥ម កោស លាប ផ្នែកខាង ក្នុង អគារ ១.៣ ទំហំ ២៣៧ម <sup>២</sup> និងដំឡើងពិដាន ម្នាងសិលា និងរៀបចំប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់អគារលេខ ១.៤ ទំហំ ២០៨ម <sup>២</sup> ស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ ២ សង្កាត់ កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង	99.50				99.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		99.50		
១៦៦	២	២-ការងារជួសជុលផ្លូវ ដោយចាក់បេតុងសរសៃដែក ០១កំណាត់ ប្រវែង៦០០ម ខ្នងលើ៨ម កម្រាស់០,២ ម៉ែត្រ ផ្លូវក្នុងភូមិលេខ៣ ភូមិលេខ៤ភូមិលេខ៨ ស្ថិត នៅក្នុងសង្កាត់កំពង់លាវ ខេត្តព្រៃវែង	985.00		985.00					មករា	មេសា	92		12	30	24	26	មេសា		985.00		
១៦៧	៣	៣-ការងារដាក់ប្រព័ន្ធពាងស្រោចបណ្តាញជា លក្ខណៈគ្រួសារចំនួន ២៥កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំមេសា ប្រចាន់ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង	99.50				99.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		99.50		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1184.00		985.00		199.00													1184.00		
		ចំនួនគម្រោង	3		1		2													3		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១៦៨	១	១-ជួសជុលថែមនូវចំនួន ០៣គ្រឿង	12.60				12.60			ឧសភា	ឧសភា	19		4	7	4	4	ឧសភា		12.60		
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង	12.60				12.60													12.60		
		ចំនួនគម្រោង	1				1													1		
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1401.20		985.00		393.60	22.60												194.60	1206.60	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	11		1		8	2												6	5	
		១៥-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៦៩	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអ៊ីស	39.80				39.80			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		39.80		
១៧០	២	២-ទិញសម្ភារការិយាល័យ	12.00					12.00		កុម្ភៈ	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		12.00		
១៧១	៣	៣-បរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)	27.00				27.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		27.00		

M

SM



ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងគ្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	លថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប ចំនួនថ្ងៃ	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលក់ ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		តម្លៃគម្រោង	78.80				66.80	12.00												78.80		
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1												3		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៧២	១	១-ជួសជុលប្រព័ន្ធលូដុំវិញមន្ទីរ	120.00				120.00			កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19		ឧសភា		120.00	
១៧៣	២	២-រៀបចំក្រាលកម្រិតវិញមន្ទីរ និងចាក់បេតុង	130.00				130.00			កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19		ឧសភា		130.00	
		តម្លៃគម្រោង	250.00				250.00														250.00	
		ចំនួនគម្រោង	2				2														2	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១៧៤	១	១-ជួសជុលថយន្តចំនួន ៥ គ្រឿង	60.00				60.00			កុម្មុៈ	ឧសភា	54		4	15	16	19		ឧសភា		60.00	
		តម្លៃគម្រោង	60.00				60.00														60.00	
		ចំនួនគម្រោង	1				1														1	
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	388.80				250.00	126.80	12.00												388.80	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6				2	3	1												6	
		១៦-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរតនគិរី																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៧៥	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែអិល	43.50				43.50			កុម្មុៈ	មេសា	54		4	15	16	19		មេសា		43.50	
១៧៦	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	17.80					17.80		កុម្មុៈ	មីនា	19		4	7	4	4		មីនា		17.80	
១៧៧	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនវត្ថុធាតុដើមវិទ្យុ	25.00				25.00			កុម្មុៈ	មេសា	54		4	15	16	19		មេសា		25.00	
១៧៨	៤	៤-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសវត្ថុធាតុដើមវិទ្យុ	15.00					15.00		កុម្មុៈ	មីនា	19		4	7	4	4		មីនា	15.00		
១៧៩	៥	៥-សង្ហារឹម	33.00				33.00			កុម្មុៈ	មេសា	54		4	30	16	19		មេសា		33.00	
		តម្លៃគម្រោង	134.30				101.50	32.80												15.00	119.30	
		ចំនួនគម្រោង	5				3	2												2	3	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៨០	១	១-ជួសជុលអគារ (អគារមន្ទីរ)	299.20				299.20			កុម្មុៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19		ឧសភា		299.20	
១៨១	២	២-ផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ២០០០ម x ៦ម កន្លែងនៅឃុំកាឡុង ស្រុកសំរោង ខេត្តរតនគិរី	165.80				165.80			កុម្មុៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19		ឧសភា		165.80	
		តម្លៃគម្រោង	465.00				465.00														465.00	
		ចំនួនគម្រោង	2				2														2	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		តម្លៃគម្រោង	599.30				465.00	101.50	32.80												15.00	584.30
		ចំនួនគម្រោង	7				2	3	2												2	5
		១៧-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តសៀមរាប																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៨២	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែអិល	50.00				50.00			មករា	មីនា	71		5	30	17	19		មេសា		50.00	

៧

៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសេវា	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						ភាព ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ស.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៨៣	២	២-ទិញសម្ភារការិយាល័យ	37.89				37.89			មករា	មីនា	54		5	15	17	19	មីនា		37.89		
		តម្លៃគម្រោង	87.89				87.89													87.89		
		ចំនួនគម្រោង	2				2													2		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៨៤	១	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១៣ ៥០០ម ទទឹង ៥ម ស្ថិតនៅភូមិព្រះគោ ភ្នំទៅភូមិព្រះគោចាស់ ឃុំស្វាយចេក ខេត្តសៀមរាប	999.50		999.50					កុម្ភៈ	ឧសភា	92		12	30	24	26	មិថុនា			999.50	
១៨៥	២	ជួសជុលបន្ទប់ការិយាល័យ	41.50				41.50			មករា	មីនា	54		4	30	16	19	មេសា	41.50			
		តម្លៃគម្រោង	1041.00		999.50		41.50													41.50		999.50
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1													1		1
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១៨៦	១	ជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (ថែយន្ត)	21.00				21.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	21.00			
១៨៧	២	ជួសជុលសម្ភារ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស (កុំព្យូទ័រ, ត្រីនឺរ, ហ្វូតូកូពី)	23.8				23.80			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	23.80			
		តម្លៃគម្រោង	44.80																	44.80		999.50
		ចំនួនគម្រោង	2																	2		1
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1173.69		999.50		174.19													86.30	87.89	999.50
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		1		5													3	2	1
		១៨-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះសីហនុ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៨៨	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំសិល	19.90				19.90			មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		19.90		
១៨៩	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	40.00				40.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		40.00		
១៩០	៣	៣-ទិញម៉ូតូ ០៤គ្រឿង	36.00				36.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		36.00		
		តម្លៃគម្រោង	95.90				76.00	19.90													95.90	
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1													3	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៩១	១	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលល្អាយថ្មប្រវែង ២ ២០០ ម ទទឹង ៤ម ស្ថិតនៅឃុំអណ្តូងថ្ម ខេត្តព្រះសីហនុ	181.20		181.20					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	សីហា			181.20	
១៩២	២	២-ជួសជុលផ្លូវប្រវែង ២ ៣៣៥ម ទទឹង ៤ម ស្ថិត នៅឃុំជើងគោ ខេត្តព្រះសីហនុ	192.50		192.50					ឧសភា	កក្កដា	71		12	30	21	27	មិថុនា			192.50	
		តម្លៃគម្រោង	373.70		373.70																181.20	192.50
		ចំនួនគម្រោង	2		2																1	1

៣

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិសាលភាព						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣	៤	៥			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																							ចំនួនថ្ងៃ
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
		សរុប III																					
		សរុបរួម	469.60	373.70		76.00	19.90														277.10	192.50	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	5	2		2	1														4	1	
		១៩-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែង																					
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
១៩៣	១	១-ទិញប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំគិល	37.50			37.50			មករា	មីនា	19		4	15	16	19	មីនា				37.50		
		សរុប I	37.50			37.50															37.50		
		ចំនួនគម្រោង	1			1															1		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
១៩៤	១	១-ជួសជុលថែទាំផ្លូវជនបទចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១៣ ០០០ម *៦ម ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់ជ្រៃ ស្រុកថា ឡាបរីវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង	1135.00	1135.00					មករា	មេសា	92		12	30	24	26	មេសា				1135.00		
		សរុប II	1135.00	1135.00																	1135.00		
		ចំនួនគម្រោង	1	1																	1		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
		សរុប III																					
		សរុបរួម	1172.50	1135.00		37.50															37.50	1135.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	2	1		1															1	1	
		២០-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្វាយរៀង																					
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
១៩៥	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ធនាសទី១ ឆ្នាំ២០២១	30.80			30.80			មករា	កុម្ភៈ	54		4	15	16	19	កុម្ភៈ				30.80		
១៩៦	២	២-សម្ភារកាតែបាយប្រចាំឆ្នាំ២០២១	30.00			30.00			មករា	កុម្ភៈ	54		4	15	16	19	មេសា					30.00	
១៩៧	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារបរិក្ខារ	46.40			46.40			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា					46.40	
១៩៨	៤	៤-ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ធនាសទី២ ឆ្នាំ២០២១	30.70			30.70			ឧសភា	មិថុនា	54		4	15	16	19	កក្កដា						30.70
		សរុប I	137.90			137.90															30.80	76.40	30.70
		ចំនួនគម្រោង	4			4															1	2	1
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																					
១៩៩	១	១-ជួសជុលផ្លូវជនបទប្រវែង១០៨៥ម *៦ម ស្ថិត នៅភូមិស្វាយរៀង ភូមិស្វាយជ្រៃភូមិបឹង ឃុំស្វាយជ្រៃស្រុក ស្វាយជ្រៃខេត្តស្វាយរៀង(៦៥១០មីត្រការ៉េ)	1200.00	1200.00						មីនា	ឧសភា	92		12	30	24	26	កក្កដា					1200.00

Handwritten signature and date: ១៧/០៥/២០២១

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្ភារៈ	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	តថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	រយៈពេល បុរេ លក្ខណៈ	រយៈពេល រៀបចំ ឯកសារ	រយៈពេល ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	រយៈពេល ការ វាយតម្លៃ	រយៈពេល ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
២០០	២	២-ជួសជុលបន្ទប់ទំហំ 2.5m*3m និងចាក់សាបទំហំ 325 ម៉ែត្រការ៉េ ខាងមុខមន្ទីរ	68.00				68.00			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	កក្កដា			68.00	
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1268.00		1200.00		68.00														1268.00	
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1														2	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1405.90		1200.00		205.90												30.80	76.40	1298.70	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		1		5												2	1	3	
		២១-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
២០១	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអីល	48.40				48.40			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	48.40			
២០២	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	67.50				67.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	67.50			
២០៣	៣	៣-ទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់	19.00					19.00		សីហា	សីហា	19		4	7	4	4	សីហា			19.00	
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	134.90				115.90	19.00											115.90		19.00	
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											2		1	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
២០៤	១	១-ជួសជុលបេង និងពាក់ថយន្តនៅក្នុងមន្ទីរ	172.00		172.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា			172.00	
២០៥	២	២-ជួសជុលផ្លូវជនបទ ដោយក្រាលកៅស៊ូ២ជាន់ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង១៤០០ម ស្ថិតនៅស្រុកត្បែងខេត្ត តាកែវ	1105.00		1105.00					មករា	មេសា	92		12	30	24	26	ឧសភា			1105.00	
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1277.00		1277.00																1277.00	
		ចំនួនគម្រោង	2		2																2	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុបIII	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1411.90		1277.00		115.90	19.00											115.90		1296.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	5		2		2	1											2		3	
		២២-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
២០៦	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអីល	36.50				36.50			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	36.50			
២០៧	២	២-សម្ភារការិយាល័យ និងបោះពុម្ព	16.31					16.31		មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ	16.31			

៣

១៧/២០

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាស្នាក់នៅ	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវដំបូង						កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ឈ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការរៀបចំ ទទួល និងបើក ចំនួនថ្ងៃ ( យ៉ាងតិច )	ការ វាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
២០៨	៣	៣-សង្កាត់	19.90					19.90		មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ		19.90		
២០៩	៤	៤-សង្កាត់ និងបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា ( កុំព្យូទ័រយូអែដ )	4.20					4.20		មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ		4.20		
២១០	៥	៥-សង្កាត់ និងបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ( ឧបករណ៍ បំពងសម្លេងមួយឈុត, ចប, កាំបិត, បែល, ... )	16.80					16.80		មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ		16.80		
		តម្លៃគម្រោង	93.71				36.50	57.21											52.81	40.90		
		ចំនួនគម្រោង	5				1	4											2	3		
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
២១១	១	១-ជួសជុលរបង និងបង្អួចអនាម័យក្នុងមន្ទីរ និង ថែទាំផ្លូវ០១ខ្សែ ចាក់ដីសក្តានុបក្សិណមន្ទីរ	60.33				60.33			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា		60.33		
២១២	២	២-ជួសជុលផ្លូវកាលក្រសក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៧.៥ គ.ម តម្លៃ ៤,៥២ សាងសង់ល្អទោលមុខ ១ពីកន្លែង និងល្អប្រអប់មុខបីចំនួនពីកន្លែង ស្ថិត នៅភូមិទំនប់ថ្មីពោធិ៍ថ្មីទៅពោធិ៍ថ្មីស្រុកបន្ទាយអំពិល	957.00		957.00					មីនា	មិថុនា	92		12	30	24	26	មិថុនា		957.00		
២១៣	៣	២-ជួសជុលអណ្តូងស្តុប ចំនួន ០៥អណ្តូងឃុំចុងកាល់	14.00				14.00			មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		14.00		
		តម្លៃគម្រោង	1031.33		957.00		60.33	14.00												1031.33		
		ចំនួនគម្រោង	3		1		1	1												3		
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
២១៤	១	១-ថែទាំ និងជួសជុលម៉ូតូ និងរថយន្ត	21.70				21.70			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	មិថុនា		21.70		
២១៥	២	៣-ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន ០៤គ្រឿង	11.20				11.20			មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		11.20		
		តម្លៃគម្រោង	32.90				21.70	11.20												32.90		
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1												2		
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1157.94		957.00		118.53	82.41												52.81	1105.13	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	10		1		3	6												2	8	
		២៣-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែប																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
២១៦	១	១-សម្ភារការិយាល័យ	8.40				8.40			មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	មីនា	8.40			
២១៧	២	២-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអិល	52.10				52.10			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		52.10		
		តម្លៃគម្រោង	60.50				52.10	8.40												8.40	52.10	
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1												1	1	

៧

៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសេវាកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម ( ខែ )	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា ( ខែ )	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងលើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>II-លទ្ធកម្មសំណង់</b>																				
២១៨	១	១-ជួសជុលអគាររបស់មន្ទីរ	70.00				70.00			មកក	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		70.00		
		សរុប II	70.00				70.00													70.00		
		ចំនួនគម្រោង	1				1													1		
		<b>III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម</b>																				
		សរុប III																				
		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
		សរុបរួម	130.50				122.10	8.40												8.40	122.10	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	3				2	1												1	2	
		<b>២៤-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិន</b>																				
		<b>I-លទ្ធកម្មទំនិញ</b>																				
២១៩	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ ឆ្នាំ២០២១	26.10				26.10			មកក	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		26.10		
២២០	២	២-សម្ភារកាយាលើយ	24.40				24.40			មកក	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		24.40		
២២១	៣	៣-ទិញម៉ាស៊ីនត្រីនជីរ និងកុល្យទីរ	20.50				20.50			មកក	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា		20.50		
២២២	៤	៤-សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់ថែទាំឧបករណ៍	7.00				7.00			មកក	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ		7.00		
		សរុប I	78.00				71.00	7.00												78.00		
		ចំនួនគម្រោង	4				3	1												4		
		<b>II-លទ្ធកម្មសំណង់</b>																				
២២៣	១	១-ស្តារស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១កន្លែង ទំហំ ៦០ ម*៥០ម*៥ម ស្ថិតនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន	144.70		144.70					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា			144.70	
២២៤	២	២-វិភាគលម្អិតមុខមួយ ចំនួន ០២កន្លែង ដោយ ក្រាលបេតុងបង្ហូរទឹកលើខ្នងលូភ្លោះ និងរៀប ជើងទេប្រវែង៣០ម ស្ថិតនៅសង្កាត់អូរតាញី ក្រុង ប៉ៃលិន	148.60		148.60					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា			148.60	
		សរុប II	293.30		293.30																293.30	
		ចំនួនគម្រោង	2		2																2	
		<b>III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម</b>																				
២២៥	១	១-ការថែទាំ និងជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន	20.80				20.80			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា		20.80		
២២៦	២	១-ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារ និងឧបករណ៍ បច្ចេកទេស	16.30				16.30			មីនា	ឧសភា	19		4	7	4	4	ឧសភា		16.30		
		សរុប III	37.10				20.80	16.30													37.10	
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1													2	

៧

៧

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្រូវនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	៣	៤	៥			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ ចំនួនថ្ងៃ	រៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ	ការរៀបចំ ឯកសារ ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ការ ងាយតម្លៃ ចំនួនថ្ងៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា ចំនួនថ្ងៃ		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	408.40		293.30		91.80	23.30											78.00	37.10	293.30	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		2		4	2											4	2	2	
		២៥-មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
២២៧	១	១-ប្រុងតំនួន: និងប្រុងអីល	50.00				50.00			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា			50.00	
២២៨	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	37.00				37.00			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា			37.00	
២២៩	៣	៣-ទិញសម្ភារៈសំអាតនិងអនាម័យ	9.80					9.80		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			9.80	
២៣០	៤	៤-បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	10.00					10.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			10.00	
២៣១	៥	៥-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម ( តុ ទូ កៅអី )	11.00					11.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			11.00	
២៣២	៦	៦-ទិញសម្ភារៈអនាម័យ សៀវភៅមើលរោងចេញ	5.60					5.60		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			5.60	
២៣៣	៧	៧-ទិញទូទឹកកកនិងឧបករណ៍បំបាត់សំលេង	10.00					10.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			10.00	
២៣៤	៨	៨-ទិញសម្ភារៈថែទាំស្ពាន លូ	4.20					4.20		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			4.20	
២៣៥	៩	៩-ទិញពូជនិងគ្រូជាតិ	10.00					10.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			10.00	
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	147.60				87.00	60.60													97.60	50.00
		ចំនួនគម្រោង	9				2	7													8	1
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
២៣៦	១	១-ជួសជុលស្ពានច្បារបឹងអគារឡាប្រក្នុងមន្ទីរ	70.00				70.00			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា			70.00	
២៣៧	២	២-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ១០០បង្គន់ ស្ថិត នៅឃុំឈូក ស្រុកក្រចេះ	127.80		127.80					មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា			127.80	
២៣៨	៣	៣-ជួសជុលផ្លូវប្រវែង ៣ ០០០ម ស្ថិតនៅឃុំក្របី ក្រៅឃុំឈូក ស្រុកក្រចេះ	200.00		200.00					មីនា	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា			200.00	
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	397.80		327.80		70.00														397.80	
		ចំនួនគម្រោង	3		2		1														3	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
២៣៩	១	១-ជួសជុលថែយន្ត	3.37					3.37		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			3.37	
២៤០	២	២-ការថែទាំបណ្តាញផ្សេងៗ	3.80					3.80		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			3.80	
២៤១	៣	៣-ការជួសជុលថែទាំ ជួសជុលផ្សេងៗ	5.25					5.25		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			5.25	
២៤២	៤	៤-ការថែទាំនិងជួសជុលឧបករណ៍សម្ភារៈ	3.37					3.37		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា			3.37	
សរុប III		តម្លៃគម្រោង	15.79					15.79													15.79	
		ចំនួនគម្រោង	4					4													4	

៣

ល.រ	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ខែឆ្នាំ	អនុគណនី	កម្មវិធី	ស្ថានភាពវិនិយោគ			សមាមាត្រប្រាក់បញ្ញើ		ស្ថានភាពវិនិយោគ			កម្មវិធី
						ប្រាក់បញ្ញើ	FC ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ	កាលបរិច្ឆេទ	ទឹកប្រាក់បញ្ញើ	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ប្រាក់បញ្ញើ	
99	020-0647	04-05-2020	61	61041	30406	13,935,000	13,935,000	រដ្ឋទេយ្យ		13,935,000	88	04-05-2020	13,935,000	បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
92	020-0618	04-05-2020	61	61041	30403	16,425,000	16,425,000	រដ្ឋទេយ្យ		16,425,000	80	04-05-2020	16,425,000	ទូទាត់ថវិការដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ។
92	020-0618	04-05-2020	61	61041	30401	60,100,000	60,100,000	រដ្ឋទេយ្យ		60,100,000	80	04-05-2020	60,100,000	ទូទាត់ថវិការដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ។
92	020-0618	04-05-2020	61	61041	30404	12,020,000	12,020,000	រដ្ឋទេយ្យ		12,020,000	80	04-05-2020	12,020,000	ទូទាត់ថវិការដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ។
87	020-0560	13-04-2020	61	61041	30306	19,364,000	19,364,000	រដ្ឋទេយ្យ		19,364,000	56	13-04-2020	19,364,000	ទូទាត់ថវិការដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន មជ្ឈមណ្ឌលចាត់ដំបងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន៥វគ្គ ។
86	020-0580	20-04-2020	61	61041	20401	22,560,000	22,560,000	រដ្ឋទេយ្យ		22,560,000	66	20-04-2020	22,560,000	ទូទាត់ថវិការដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទានក្នុងជំនាញ ជូននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទ រៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាល ។
73	020-0562	13-04-2020	61	61041	30306	5,000,000	5,000,000	រដ្ឋទេយ្យ		5,000,000	54	13-04-2020	5,000,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល មជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ធំ។
74	020-0574	13-04-2020	61	61041	30405	45,860,000	45,860,000	រដ្ឋទេយ្យ		45,860,000	64	13-04-2020	45,860,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ភ្នំពេញ ។
76	020-0571	17-04-2020	61	61041	30306	5,000,000	5,000,000	រដ្ឋទេយ្យ		5,000,000	61	17-04-2020	5,000,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន (បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល មជ្ឈមណ្ឌលសៀមរាប)។
75	020-0573	17-04-2020	61	61041	30301	11,925,000	11,925,000	រដ្ឋទេយ្យ		11,925,000	63	17-04-2020	11,925,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន (សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ)។
<b>សរុប អនុគណនី 61041</b>						<b>975,205,500</b>	<b>975,205,500</b>			<b>975,205,500</b>			<b>975,205,500</b>	
274	020-1810	21-12-2020	61	61052	40503	17,660,000	17,660,000	រដ្ឋទេយ្យ	11-01-2021	17,660,000	669	21-12-2020	17,660,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន ចំណាយដំណើរការរដ្ឋបាលលើការងារទ្រទ្រង់ ។
231	020-1606	20-11-2020	61	61052	40503	17,640,000	17,640,000	រដ្ឋទេយ្យ	19-12-2020	17,640,000	552	20-11-2020	17,640,000	រដ្ឋទេយ្យដំណើរការរដ្ឋបាល ។
180	020-1442	28-10-2020	61	61052	40503	16,780,000	16,780,000	រដ្ឋទេយ្យ	19-12-2020	16,780,000	419	28-10-2020	16,780,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទានចំណាយរដ្ឋបាលទ្រទ្រង់និរន្តរភាព។
151	020-1165	26-08-2020	60	61052	40503	18,020,000	18,020,000	រដ្ឋទេយ្យ		18,020,000	182	26-08-2020	18,020,000	ទូទាត់រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ដំណើរការរដ្ឋបាល ។
112	020-0404	18-03-2020	61	61052	40503	289,500,000	283,710,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	30-06-2020	283,710,000	717	22-12-2020	282,730,000	ជួសជុលអគារនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ។



ល.រ	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ឋានៈ	អនុគណនី	កម្មវិធី	ស្ថានភាពនៃកិច្ចសន្យា			សេចក្តីយល់ព្រមស្ថានភាពនៃការងារ		ស្ថានភាពនៃអនុវត្តិកិច្ច			កម្មវិធី
						ប្រាក់បង់ប្រាក់	FC យល់ព្រម	ក្រុមគ្រួសារ	កាលបរិច្ឆេទ	ត្រឹមត្រូវការងារ	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ប្រាក់ចុះអនុវត្តិ	
111	020-0407	18-03-2020	61	61052	40503	600,000,000	588,000,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	14-07-2020	588,000,000	716	22-12-2020	587,436,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការងាររដ្ឋសម្រាប់ការងារស្តារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។
105	020-0686	19-05-2020	61	61052	40503	18,080,000	18,080,000	រដ្ឋទេយ្យ	30-06-2020	18,080,000	105	19-05-2020	18,080,000	រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទានលើការងារទ្រទ្រង់និរន្តរភាពក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។
68	020-0507	01-04-2020	61	61052	40503	18,920,000	18,920,000	រដ្ឋទេយ្យ		18,920,000	42	01-04-2020	18,920,000	ទូទាត់រដ្ឋទេយ្យបុរេប្រទានក្នុងដំណាក់កាល ឆ្នាំ២០២០ (ចំណាយដំណើរការរដ្ឋបាលលើការងារទ្រទ្រង់និរន្តរភាពក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។
52	020-0477	25-03-2020	61	61052	20301	91,000,000	88,200,000	បុរេប្រទាន	01-06-2020	86,800,000	483	10-11-2020	86,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តស្វាយរៀង ។
52	020-0477	25-03-2020	61	61052	20301	136,500,000	132,300,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	130,200,000	484	10-11-2020	130,025,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តស្វាយរៀង ។
50	020-0478	25-03-2020	61	61052	20301	91,000,000	88,200,000	បុរេប្រទាន	01-06-2020	86,800,000	479	10-11-2020	86,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
50	020-0478	25-03-2020	61	61052	20301	136,500,000	132,300,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	130,200,000	480	10-11-2020	130,025,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
48	020-0473	25-03-2020	61	61052	20301	136,500,000	132,300,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	21-05-2020	130,200,000	583	25-11-2020	130,025,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
48	020-0473	25-03-2020	61	61052	20301	91,000,000	88,200,000	បុរេប្រទាន	21-05-2020	86,800,000	582	25-11-2020	86,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
67	020-0508	01-04-2020	61	61052	20301	91,000,000	88,200,000	បុរេប្រទាន	21-05-2020	86,800,000	580	25-11-2020	86,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកែប ។
67	020-0508	01-04-2020	61	61052	20301	136,500,000	132,300,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	21-05-2020	130,200,000	581	25-11-2020	130,025,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តកែប ។
55	020-0470	25-03-2020	61	61052	20301	87,360,000	84,672,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	83,328,000	478	10-11-2020	83,238,400	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តព្រះវិហារ ។
55	020-0470	25-03-2020	61	61052	20301	58,240,000	56,448,000	បុរេប្រទាន	01-06-2020	55,552,000	477	10-11-2020	55,552,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យខេត្តព្រះវិហារ ។

ល.រ	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ឋាន	អនុកណ្ឌ	កម្មវិធី	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ			សមាគម យល់ច្រឡំសម្រាប់ការងារ		ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុក			កម្មវិធី
						ប្រាក់ចំណូល	FC យល់ច្រឡំ	ប្រាក់ចំណាយ	កាលបរិច្ឆេទ	ទឹកប្រាក់សរុប	លេខ	កាលបរិច្ឆេទ	ប្រាក់ចុះអាណត្តិ	
54	020-0476	25-03-2020	61	61052	20301	57,720,000	55,944,000	បុរេប្រតិបត្តិ	16-06-2020	55,056,000	596	27-11-2020	55,056,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តកោះកុង ។
54	020-0476	25-03-2020	61	61052	20301	86,580,000	83,916,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	16-06-2020	82,584,000	597	27-11-2020	82,495,200	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តកោះកុង ។
51	020-0471	25-03-2020	61	61052	20301	87,750,000	85,050,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	09-06-2020	83,700,000	466	04-11-2020	83,610,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តប៉ៃលិន ។
51	020-0471	25-03-2020	61	61052	20301	58,500,000	56,700,000	បុរេប្រតិបត្តិ	09-06-2020	55,800,000	465	04-11-2020	55,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តប៉ៃលិន ។
53	020-0474	25-03-2020	61	61052	20301	58,500,000	56,700,000	បុរេប្រតិបត្តិ	01-06-2020	55,800,000	461	04-11-2020	55,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
53	020-0474	25-03-2020	61	61052	20301	87,750,000	85,050,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	83,700,000	462	04-11-2020	83,610,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
49	020-0472	25-03-2020	61	61052	20301	58,500,000	56,700,000	បុរេប្រតិបត្តិ	01-06-2020	55,800,000	556	20-11-2020	55,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
49	020-0472	25-03-2020	61	61052	20301	87,750,000	85,050,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	83,700,000	557	20-11-2020	83,610,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
68	020-0509	01-04-2020	61	61052	20301	58,240,000	56,448,000	បុរេប្រតិបត្តិ	21-05-2020	55,552,000	463	04-11-2020	55,552,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តព្រះសីហនុ ។
68	020-0509	01-04-2020	61	61052	20301	87,360,000	84,672,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	21-05-2020	83,328,000	464	04-11-2020	83,238,400	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តព្រះសីហនុ ។
56	020-0469	25-03-2020	61	61052	20301	87,750,000	85,050,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	01-06-2020	83,700,000	469	04-11-2020	83,610,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តកំពង់ចាម ។
56	020-0469	25-03-2020	61	61052	20301	58,500,000	56,700,000	បុរេប្រតិបត្តិ	01-06-2020	55,800,000	468	04-11-2020	55,800,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តកំពង់ចាម ។
57	020-0475	25-03-2020	61	61052	20301	116,310,000	111,600,000	ធានាកិច្ចលទ្ធកម្ម	09-06-2020	110,070,000	482	10-11-2020	109,945,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយលើការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តក្រចេះ ។
57	020-0475	25-03-2020	61	61052	20301	77,540,000	74,400,000	បុរេប្រតិបត្តិ	09-06-2020	73,380,000	481	10-11-2020	73,380,000	គោលការណ៍ធានាចំណាយលើការផ្តល់សម្ភារៈ សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ខេត្តក្រចេះ ។

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រោង	តម្លៃតម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
				ដបអ	ដបស	ដក	តថ	សត	ស.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																							ចំនួនថ្ងៃ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	សរុបរួម	តម្លៃតម្រោង I+II+III	561.19		327.80		157.00	76.39												511.19	50.00		
		ចំនួនតម្រោង I+II+III	16		2		3	11												15	1		
	II.សរុបមន្ទីរ ខេត្តក្រុង	តម្លៃតម្រោង	22902.74		19043.30		3204.18	655.26												1592.01	12822.91	7999.82	488.0
		ចំនួនតម្រោង	187		53		74	60												67	87	31	2
	សរុបរួមទាំងអស់	តម្លៃតម្រោង (I+II)	37872.74		33826.05		3391.43	655.26												1656.12	23465.20	12263.42	488.0
		ចំនួនតម្រោង (I+II)	242		104		78	60												69	136	35	2


លេខ: ២៤៧/.....សហវ.អលសា  
 បានឃើញ និងឯកភាព  
 ថ្ងៃ ២៧/១០/២០២០ ខែ តុលា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០  
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បានឃើញ និងឯកភាព  
 ថ្ងៃ ២៧/១០/២០២០ ខែ តុលា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០  
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍និងសេដ្ឋកិច្ច  
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃ ២៧/១០/២០២០ ខែ តុលា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០  
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម (អល) ១៧

  
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ ជូ ចិត្ត

  
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក ព័ន្ធន

  
 ឃុ ចំណាន